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PREZES

REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ Katowice, 29 kwietnia 2016 r.
W KATOWICACH

Znak:WK-611/5/4/16

Pan

Przemyslaw Grycman
Dyrektor Rybnickich Stuzb
Komunalnych

w_Rybniku

Wystapienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej [zby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach
od 1 lutego do 12 lutego 2016 r. kontrolg¢ problemowa gospodarki finansowej Rybnickich
Stuzb Komunalnych w Rybniku za okres od 1 stycznia 2011 r. do 12 lutego 2016 r.

Ustalenia kontroli zostaly zawarte w protokole kontroli, podpisanym w dniu
1 marca 2016 r., ktérego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowane;.

Ponizej przedstawiam nieprawidlowos¢, wskazujagc wniosek zmierzajacy do jej
usuniecia i usprawnienia badanej dzialalnosci oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidtowe
wykonywanie czynnosci stluzbowych, stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z p6zn. zm.).

W zakresie udzielania zamowien publicznych:

— W 2011 r. dokonano zmiany umowy w zakresie terminu jej wykonania bez zachowania
formy pisemnej czym naruszono art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwieh publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzin. zm.), zgodnie z kiorym
umowa wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy pisemnej.

Powyzsze stwierdzono odnosnie umowy nr 112/TTiP/64/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. na
dostawe bezobslugowego systemu parkingowego o wartosci 129.765,00 zi brutto, w ktdrej
termin wykonania zamdwienia ustalono na 30 wrzesnia 2011 r. Wykonanie przedmiotu
zamoéwienia potwierdzono dopiero protokolem odbiorczym z dnia 17 listopada 2011 r.
w ktérym stwierdzono koniecznos¢ dokonania poprawek.

Ponadto ustalono, ze zamawiajgcy nie podejmowal dzialan w celu wyegzekwowania kary
umownej za zwloke w realizacji przedmiotu zamowienia. Do kontroli nie przedstawiono
zadnych dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie pisemnej zmiany terminu zakonczenia
zamowienia.

Z wyjasnien udzielonych w toku kontroli przez Kierownika Targowisk i Parkingéw wynika,
ze ze w zwigzku z przedluzaniem si¢ prac budowlanych na parkingu przy
ul. M. Skiodowskiej — Curie, zamawiajgcy zwrocil si¢ do Wykonawcy z prosbg
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o dostarczenie ww. systemu w terminie pozniejszym. Takie posuniecie podyktowane byto
checiq zachowania terminu gwarancji, ktory biegl od momentu przekazania urzgdzen.
Ze zlozonych wyjasnien wynika, ze ustalenia zmierzajgce do przesuniecia terminu dostawy
systemu byly uzgadniane z Wykonawcq telefonicznie.

Osobg bezposrednio odpowiedzialng w powyzszym zakresie byl Kierownik Targowisk
i Parkingow, nad ktorym bezposredni nadzdr sprawowal p. Przemystaw Grycman —
Dyrektor Rybnickich Sluzb Komunalnych.

Whiosek nr 1
Wzmocni¢ nadzér nad pracownikami Rybnickich Stuzb Komunalnych w zakresie

dokonywania zmiany umow, stosownie do art. 139 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),
majac na uwadze art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pdzn. zm.).

Stosownie do tresci art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z pézn. zm.), sprawozdanie o sposobie
realizacji wniosku pokontrolnego nalezy przedtozy¢ Regionalnej Izbie Obrachunkowe;j
w Katowicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystapienia.

Do wniosku pokontrolnego zawartego w niniejszym wystapieniu przystuguje prawo
zgloszenia zastrzezen w zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 7 pazdziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzezenia mozna wnosi¢ do Kolegium
tutejszej Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystgpienia pokontrolnego.




